

# SOPORTE SEGUIMIENTO A DIC- 2023 PROYECTO DE INVERSIÓN “FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA BOGOTÁ”,

BPIN 2020011000194

GOVCO

german.cortez

Inicio > Mis procesos

### Reporte avance ejecución 👤

**Proceso:** EJ-SYC-191301-0001 **Tipo:** Reporte avance ejecución **Estado:** Activo **Fecha inicio:** 08-03-2023 **Fecha fin:** ID: 280979 **BPIN:** 2020011000194 **Periodo(s):** 2024 Agosto(15/08/2024 - 06/09/2024 ).

**Nombre de proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA BOGOTA **Entidad:** FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES **Sector:** Salud y protección social **Estado:** Inactivo para la ejecución **Horizonte:** 2021 - 2023 **Valor total:** \$867.273.700,00 **Apropiación inicial:** \$0,00 **Apropiación vigente:** \$0,00 **Recursos disponibles:** Vigencias futuras: **Alcance y metas del proyecto:** Información disponible para proyectos formulados y viables a partir del 2023 **Costo total del proyecto:** \$867.273.700,00 **Ejecutor:** FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES **Fecha real de inicio:** 06-01-2021 **PND:** (2018-2022) **Facto por Colombia, pacto por la equidad**

VER\_MSA

DEVOLVER
FINALIZAR

Reporte avance Revisión: 0

Validar

**Financiero y cantidades** ● **Meta producto** ● **Regionalización** ● **Focalización** ○ **Soportes** ● **Iniciativas PPI** ○

**Fin reporte** ○ Diagrama Curva S

#### Documentos del paso actual

**Carga documentos** 👤

Seleccione...

Vigencia / Periodo

Seleccione...

**Archivos cargados** AGREGAR

Vigencia / Periodo	Tipo de documento	Documento	Descripcion	Total 13
2023 - Feb	Documento soporte de seguimiento	<a href="#">cotizaciones_colvattel_y_almarchivos_feb-2023.pdf</a> 8/3/2023, 14:39:12. R_Gestor del proyecto piedad: restrepo jaramillo prestrepo@fonprecon.gov.co Fondo de prevision social del congreso - pensiones	Cotizaciones de las empresas Colvattel y Almarchivos	📄 🗑️
2023 - Abr	Documento soporte de seguimiento	<a href="#">ESTUDIOS PREVIOS DIGITALIZACIÓN 2023y2.Bolaneación.pdf</a> 17/6/2023, 14:21:00. R_Gestor del proyecto piedad: restrepo jaramillo prestrepo@fonprecon.gov.co Fondo de prevision social del congreso - pensiones	Estudio previo de Proceso de Digitalización	📄 🗑️
2023 - May	Documento soporte de seguimiento	<a href="#">EVIDENCIAS DE AVANCES DEL PROYECTO 2023.pdf</a> 7/6/2023, 12:03:49. R_Gestor del proyecto piedad: restrepo jaramillo prestrepo@fonprecon.gov.co Fondo de prevision social del congreso - pensiones	Se anexa copia de las evidencias relacionadas con las actividades	📄 🗑️
2023 - Jun	Documento soporte de seguimiento	<a href="#">PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO PROCESO DIGITALIZACIÓN.pdf</a> 10/7/2023, 16:22:27. R_Gestor del proyecto piedad: restrepo jaramillo prestrepo@fonprecon.gov.co Fondo de prevision social del congreso - pensiones	Se anexa Pliego Definitivo de Condiciones, se están verificando los	📄 🗑️
2023 - Jul	Documento soporte de seguimiento	<a href="#">RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN Y CDB.pdf</a> 8/8/2023, 15:11:09. R_Gestor del proyecto piedad: restrepo jaramillo prestrepo@fonprecon.gov.co Fondo de prevision social del congreso - pensiones	Resolución 0496 del 03 de agosto de 2023, por medio de la cual se adjudica	📄 🗑️
2023 - Ago	Documento soporte de seguimiento	<a href="#">ACTA DE INICIO SAMC N. 01 DE 2023.pdf</a> 6/9/2023, 15:22:36. R_Gestor del proyecto piedad: restrepo jaramillo prestrepo@fonprecon.gov.co Fondo de prevision social del congreso - pensiones	Se anexa acta de inicio del contrato SAMC 01 DE 2023.	📄 🗑️
2023 - Sep	Documento soporte de seguimiento	<a href="#">Informe de Avance Periodo Agosto- Septiembre 2023.pdf</a> 6/10/2023, 10:36:40. R_Gestor del proyecto piedad: restrepo jaramillo prestrepo@fonprecon.gov.co Fondo de prevision social del congreso - pensiones	Se anexa Informe de avance de la ejecución del contrato por parte del	📄 🗑️
2023 - Sep	Documento soporte de seguimiento	<a href="#">clausulado_profesional_para_diagnostico_de_archivos.pdf</a> 6/10/2023, 11:00:41. R_Gestor del proyecto piedad: restrepo jaramillo prestrepo@fonprecon.gov.co Fondo de prevision social del congreso - pensiones	clausulado contractual pendiente por legalizar, del profesional en ciencias	📄 🗑️
2023 - Sep	Documento soporte de seguimiento	<a href="#">EJECUCION PRESUPUESTAL PROYECTO INVERSION OCT-2023.pdf</a> 6/10/2023, 14:01:18. R_Gestor del proyecto piedad: restrepo jaramillo prestrepo@fonprecon.gov.co Fondo de prevision social del congreso - pensiones	Se anexa soporte de la ejecución presupuestal a la fecha donde se	📄 🗑️
2023 - Oct	Documento soporte de seguimiento	<a href="#">REGISTRO PRESUPUESTAL CARLOS MARIĆ_organizado.pdf</a> 7/11/2023, 15:59:46. R_Gestor del proyecto piedad: restrepo jaramillo prestrepo@fonprecon.gov.co Fondo de prevision social del congreso - pensiones	Se presenta como soporte copia del Registro presupuestal y constancia de	📄 🗑️
2023 - Oct	Documento soporte de seguimiento	<a href="#">Informe de Avance Periodo Octubre 2023.pdf</a> 7/11/2023, 16:00:54. R_Gestor del proyecto piedad: restrepo jaramillo prestrepo@fonprecon.gov.co Fondo de prevision social del congreso - pensiones	Se anexa copia del informe presentado por el contratista.	📄 🗑️
2023 - Nov	Documento soporte de seguimiento	<a href="#">PREFACTURA N. 02 DIGITALIZACION.pdf</a> 7/12/2023, 13:19:20. R_Gestor del proyecto piedad: restrepo jaramillo prestrepo@fonprecon.gov.co Fondo de prevision social del congreso - pensiones	Se presenta como evidencia la prefactura en el cual se muestran los	📄 🗑️
2023 - Dic	Documento soporte de seguimiento	<a href="#">INFORME EJECUTIVO PROYECTO DE INVERSIÓN 2023 FONPRECON.pdf</a> 31/12/2024, 17:02:19. R_Gestor del proyecto piedad: restrepo jaramillo prestrepo@fonprecon.gov.co Fondo de prevision social del congreso - pensiones	Se presenta informe ejecutivo de la ejecución del proyecto de inversión	📄 🗑️

## Informe de Avance Contrato No SAMC 01 de 2023

**Nombre del cliente:** Fondo de Previsión Social del Congreso de la Republica - FONPRECON

**Objeto del Contrato:** “Organización y digitalización de archivos documentales de las series misionales del Fondo de Previsión Social del Congreso de la Republica.”

**Fecha de Corte:** 1 de octubre 2023 al 31 de octubre 2023.

---

### 1. Reunión de Apertura y aclaración de necesidades

El 18 de agosto de 2023, se dio la reunión de apertura con las partes interesadas permitiendo aclarar el estado de los documentos sujetos a intervención, el alcance de actividades y se determinaron los siguientes volúmenes:

- **SERIE DE PROCESOS COACTIVOS DE CUOTAS PARTES**  
Actividades Contractuales: Digitalización de los expedientes de acuerdo con la estructura y condiciones establecidas por la entidad  
Volúmenes: 244 cajas ref X-200 ≈ 522.000 imágenes
  
- **SERIE DE PROCESOS PERSUASIVOS DE CUOTAS PARTES**  
Actividades Contractuales: Organización Documental y Digitalización de los expedientes de acuerdo con la estructura y condiciones establecidas por la entidad  
Volúmenes: 28 cajas ref X-200 de organización documental.  
120 cajas ref x-200 ≈ 295.240 imágenes
  
- **SERIE DE PRESTACIONES ECONÓMICAS**  
Actividades Contractuales: Digitalización de los expedientes de acuerdo con la estructura y condiciones establecidas por la entidad  
Volúmenes: 36 cajas ref x-200 ≈ 36.000 imágenes

**NOTA: SE ADICIONARÁN 10.000 imgs SIN COBRO ALGUNO.**

De esta manera, se decide iniciar con la intervención del fondo documental de la serie PROCESOS COACTIVOS DE CUOTAS PARTES, estableciendo entregas parciales sujetas a traslado a la sede de Puente Aranda para ejecutar los procesos de digitalización.

Por otra parte, se establece una línea de trabajo en las instalaciones de FONPRECON para llevar a cabo los procesos de organización documental de la serie PROCESOS PERSUASIVOS DE CUOTAS PARTES.

## 2. SERIE PROCESOS COACTIVOS DE CUOTAS PARTES

### 2.1 Traslado Inicial

<b>Meta</b>	244 cajas ref. X-200						
<b>Avance</b>	184 cajas ref. X-200						
<b>% Avance</b>	75,4%						
<b>Observaciones</b>	Para este corte, se realizaron dos (2) recepciones más y la devolución del segundo y tercer lote intervenido, de la siguiente manera:						
	<b>Lote</b>	<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Cantidad de Cajas</b>	<b>Cantidad de Expedientes</b>	<b>Acta de Recepción</b>	<b>Fecha de devolución</b>	<b>Acta de Entrega</b>
	1	23/08/2023	26	147	1	21/09/2023	1
	2	6/09/2023	32	174	2	10/10/2023	2
	3	21/09/2023	44	172	3	31/10/2023	3
	4	10/10/2023	47	136	4	NR	NR
	5	31/10/2023	35	189	5	NR	NR
	<b>TOTAL</b>		<b>184</b>	<b>818</b>			

### 2.2 Digitalización

<b>Meta</b>	522.000 imágenes		
<b>Avance</b>	148.584 imágenes		
<b>% Avance</b>	28,46%		
<b>Observaciones</b>	Para este corte se culminó con la intervención del lote 3 y lote 4 con los siguientes resultados:		
	<b>Lote</b>	<b>Cantidad de Img obtenidas</b>	<b>Cantidad de Archivos PDF/A</b>
	1	25.361	431
	2	30.548	495
	3	45.993	619
	4	46.682	609
	<b>TOTAL</b>	<b>148.584</b>	<b>2.154</b>
	Es importante precisar que esta cifra puede estar sujeta a cambios conforme el proceso de calidad de FONPRECON.		

### 3. SERIE PROCESOS PERSUASIVO DE CUOTAS PARTES

#### 3.1 Organización Documental

<b>Meta</b>	28 unidades de Almacenamiento ref X-200 ≈ 7 ML
<b>Avance</b>	29 unidades de Almacenamiento ref X-200 ≈ 7,25 ML
<b>% Avance</b>	103,5%
<b>Observaciones</b>	A la fecha, se logró la intervención de veintiséis (26) gobernaciones quedando pendientes tres (3) por intervenir, debido a que se llegó al total de ML contratados por lo que se acordó suspender hasta nuevo aviso.  Por otro lado, aún no se ha dado la transferencia del primer lote de persuasivos sujetos a digitalización.

#### 3.2 Traslado Inicial

<b>Meta</b>	120 cajas ref. X-200
<b>Avance</b>	0 cajas ref. X-200
<b>% Avance</b>	0%
<b>Observaciones</b>	Para este corte, aún no se han recibido documentos de esta serie.

#### 3.3 Digitalización

<b>Meta</b>	295.240 imágenes
<b>Avance</b>	0 imágenes
<b>% Avance</b>	0%
<b>Observaciones</b>	Para este corte, aún no se han obtenido imágenes de esta serie.

### 4. SERIE DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

#### 4.1 Traslado Inicial

<b>Meta</b>	36 cajas ref. X-200
<b>Avance</b>	0 cajas ref. X-200
<b>% Avance</b>	0 %
<b>Observaciones</b>	Para este corte, aún no se han recibido documentos de esta serie.



SC 3717-1



#### 4.2 Digitalización

<b>Meta</b>	36.000 imágenes
<b>Avance</b>	0 imágenes
<b>% Avance</b>	0%
<b>Observaciones</b>	Para este corte, aún no se han obtenido imágenes de esta serie.

## CONCLUSIONES

1. Se espera obtener respuesta por parte de FONPRECON para iniciar con la digitalización de las demás series.
2. Se ha logrado obtener producto que garantice las condiciones y estructuras establecidas por la entidad dado al acompañamiento continuo por parte de los funcionarios de FONPRECON para resolver las inquietudes.
3. Se ha logrado la entrega de las imágenes de tres lotes de la serie de Procesos de Cobro Coactivo – Cuotas Partes, para su respectivo control de calidad a cargo del contratante.
4. Se debe tener en cuenta que la cantidad de expedientes recibidos no es igual a la cantidad de unidades documentales recibidas.

Liquidación  Sí  No \*

Obligaciones Ambientales  Sí  No \*

Obligaciones pos consumo  Sí  No \*

Reversión  Sí  No \*

#### Información de la Entidad Estatal contratante



**FONPRECON**  
COLOMBIA, Bogotá  
★★★★★

0 Recomendación (es)

#### Información del Proveedor contratista



**Carlos Mario Serna**  
Número de documento 91542275

#### Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Carlos Mario Serna Bonilla	Banco Caja Social	Ahorros	24069792753

#### Aprobación del contrato

##### Aprobador – Proveedor

Aprobado *Carlos* *Mario* *Serna* *Bonilla* **Fecha de aprobación:** 4/10/2023 5:37:39 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

##### Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado *FRANCISCO* *ALVARO* *RAMIREZ* *RIVERA* **Fecha de aprobación:** 5/10/2023 6:26:34 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Contrato Firmado: CO1\_PCCNTR\_5430818\_Firmado

Contrato en ejecución:

#### Información del contrato


Tipo de proceso Contratación directa.

Unidad de contratación SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Proceso de Contratación CD-CPS-100-2023

Título de la oferta N/A

Cuantía del contrato 15.400.000 COP



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

MHiperezo  
19-13-01  
2023-10-10-4:53 p. m.

Laura Sofia Perez Ortiz  
FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 26523 de fecha 2023-09-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	37023	Fecha Registro:	2023-10-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	19-13-01 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	15.400.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	15.400.000,00
Valor de Cambio:		Saldo x Obligar:		Saldo x Obligar:	15.400.000,00

Identificación: Cédula de Ciudadanía	91542275	Razón Social:	CARLOS MARIO SERNA BONILLA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	0550488412957224	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro
Identificación:	19389964	Nombre:	FRANCISCO ALVARO RAMIREZ RIVERA	Estado:	Activa
Identificación:	CAJA MENOR	Cargo:	DIRECTOR GENERAL		

Identificación:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	CD-CPS-100-2023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2023-10-06
		Viáticos:									

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
19-13-01 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES	C-1999-0300-5-0-1999061-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA BOGOTÁ	Propios	21	CSF		15.400.000,00	0,00	15.400.000,00	15.400.000,00
<b>Total:</b>						15.400.000,00	0,00	15.400.000,00	15.400.000,00

Objeto: PROYECTO DE INVERSION - CARLOS MARIO SERNA BONILLA - PARA CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBSIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CON EL FIN DE ELABORAR EL DIAGNOSTICO INTEGRAL DE ARCHIVOS Y/O ACTUALIZAR INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS PARA LA ENTIDAD.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
19-13-01 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO -	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2023-10-06	15.400.000,00	15.400.000,00	NINGUNO

*[Handwritten Signature]*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**PROYECTO DE FACTURA**  
**Contrato SAMC 01 DE 2023**  
**FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA**  
**NIT: 899,999,734-7**  
**BOGOTÁ D.C.**  
**TELÉFONO : 3415566**

		<b>29-nov</b>	<b>2023</b>	<b>CONTADO</b>
20,5	ML DIGITALIZACION E INDEXACION DE LA SERIE PROCESOS DE COBRO COACTIVO LOTE 4 Y 5. TOTAL IMÁGENES OBTENIDAS 84.056	\$ 1.486.979,00	\$	30.483.069,50
13,0	ML DIGITALIZACION E INDEXACION DE LA SERIE PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO LOTE 1 TOTAL IMÁGENES OBTENIDAS 66.831	\$ 2.587.007,56	\$	33.631.098,28
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>64.114.167,78</b>
		<b>IVA</b>	<b>\$</b>	<b>12.181.691,88</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>76.295.859,66</b>



FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA  
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

## **INFORME EJECUTIVO PROYECTO DE INVERSIÓN**

**NOMBRE: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE FONPRECON**

FICHA BPIN No. 2020011000194 solicitud de actualización en SUIFP No. 641303.

### **ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION**

El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República – FONPRECON es un establecimiento público, creado por la ley 33 de 1985, adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social, con personería jurídica, autonomía presupuestal y administrativa.

Tiene definida su misión como “... una entidad administradora de pensiones del régimen de prima media con prestación definida reconoce y paga los derechos de sus afiliados, conforme a la normatividad aplicable, en el marco del sistema integrado de gestión, mediante procesos efectivos y el compromiso de su Talento Humano”.

En tal sentido, le compete realizar el análisis, reconocimiento y pago de las prestaciones económicas de los Congresistas, de los empleados de la Rama Legislativa y de los servidores de FONPRECON; los procesos y actividades adoptadas por la Entidad han generado un crecimiento en el sector, dada su fortaleza en el conocimiento jurídico y la aplicación de estrategias que le han permitido una defensa judicial con buenos resultados procesales, así como la adopción de mecanismos de cobro y recaudo de cartera proveniente de cuotas partes y bonos pensionales.

Siendo la gestión documental un proceso transversal para todo el Fondo, este ha recobrado un valor importante, debido a que es parte esencial de los logros de la entidad por una razón muy sencilla: permite consultar, gestionar, conservar uno de sus activos más valiosos como lo es la información. Todos los procesos necesitan y deben ser documentados, lo que permite centralizar, integrar, controlar, administrar y resguardar los datos de forma práctica y segura la información que produce.

El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República – FONPRECON, ha venido realizando durante las últimas vigencias inversiones con el fin de fortalecer cada una de las etapas de la Gestión Documental de los Archivos de la entidad (Planeación, Producción, Gestión y Tramite, Organización, Transferencia, Disposición de Documentos, Preservación a Largo Plazo y Valoración).

De otra parte, la entidad considero necesario solicitar la ampliación del horizonte para la vigencia 2023, de manera que lograra continuar implementando herramientas para satisfacer las necesidades de los grupos de Interés, actualizando los instrumentos archivísticos los cuales son la guía para cumplir con los parámetros del Archivo General de la Nación en cuanto a producción documental en soporte electrónico y adicionalmente dar el tratamiento necesario a los documentos que corresponden a las series misionales de conservación total para su preservación a largo plazo y cumplir con las transferencias documental dirigidas a los archivos históricos.



FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA  
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

Esta solicitud fue analizada de manera coherente, teniendo en cuenta los lineamientos de austeridad del gasto, la racionalización de los trámites a través de los procesos de digitalización, aplicación de las tablas de retención documental, la concordancia de la utilización de medios electrónicos en los procesos de gestión documental de acuerdo con los lineamientos de la Directiva Presidencial 04 de 2012 (Cero Papel); además de la importancia de la utilización de nuevas tecnologías como documentos electrónicos o digitales en los procesos, procedimientos y trámites de las entidades públicas, que tengan como objetivo el beneficio en la atención de los usuarios, adicionalmente que puedan ayudar a la protección del medio ambiente.

Como se puede inferir el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República – FONPRECON, dio continuidad con la línea principal del proyecto que formuló denominado “Fortalecimiento de la gestión documental de FONPRECON” razón por la cual, presento a consideración la ampliación del horizonte en el cual se realizaron dos actividades: Digitalización de series de conservación total y la actualización de los instrumentos archivísticos enmarcados en los lineamientos de la gestión de documentos electrónicos del Archivo General de la Nación, con el objetivo de implementar nuevas directrices al interior de la entidad para continuar promoviendo como se dijo anteriormente el uso de nuevas tecnologías y Consolidar la Memoria Institucional del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República – FONPRECON.

#### OBJETIVO GENERAL

El objetivo principal a través del proyecto de inversión es el “FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE FONPRECON”, optimizando el uso y disponibilidad de la información que permita dar cumplimiento a la misión de la entidad para el Reconocimiento de Prestaciones Económicas, continuar mejorando las herramientas tecnológicas para el usuario interno con el fin de tomar decisiones asertivas y el usuario externo puedan acceder a la información de manera más rápida, ágil y oportuna.

Adicionalmente, dar cumplimiento a las disposiciones legales y técnicas en materia archivística, según lo establece el Archivo General de la Nación, que permitiendo la conservación y preservación de la memoria institucional y facilitar el acceso a la información de acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014 para una oportuna y eficiente atención de los diferentes requerimientos de los usuarios internos y externos.

#### DESCRIPCIÓN

Para la ejecución del proyecto de la vigencia del 2023, FONPRECON estableció realizar las actividades planteadas desde un inicio, como era dar continuidad a los procesos de digitalización de las series misionales las cuales han sido valoradas para conservación total, y aportan información vital para el reconocimiento de prestaciones económicas, realizando la descripción de las actividades de la ejecución del proyecto y la distribución de los recursos de manera prioritaria que consecuentemente permite dar cumplimiento al objetivo.

Otra de las actividades planteadas para la vigencia del 2023, fue la actualización de instrumentos archivísticos los cuales deben ser enfocados en la gestión de documentos electrónicos que mostrará el camino a seguir en la racionalización de procesos y transformación de la producción documental en soporte digital de la entidad. Durante esta actividad se obtendrá una identificación de procesos y procedimientos, un diagnóstico actualizado de la situación de la producción documental el cual serviría como insumos para la formulación de proyectos en vigencias futuras, la formulación acciones de mejora y medidas que se deben abordar de manera inmediata al interior de la entidad.

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA



FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA  
 Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

El Grupo de Archivo y Correspondencia, tiene como función primordial servir de apoyo en la gestión documental de manera transversal para toda la entidad y la administración de los archivos de tal manera que pueda atender los requerimientos de información tanto en soporte físico como digital, por lo cual contribuye desde la elaboración de los estudios de mercado, los estudios previos, la verificación de las ofertas y la selección del personal idóneo que lograr cumplir con las actividades del proyecto.

La primera actividad del proyecto se ejecutó a través de la celebración del contratos SAMC 01 DE 2023 – con la firma ALMARCHIVOS S.A., quien durante la ejecución del contrato realizó la digitalización de las series de Proceso de Cobro Coactivo y Persuasivo de Cuotas Partes Pensionales y Prestaciones Económicas, el contrato tuvo un valor inicial de \$209.600.000, y posteriormente se tomó la decisión de realizar adición y prórroga con el fin de aprovechar los recursos que se habían estimado inicial y los cuales después del proceso de contratación quedaron disponibles, teniendo en cuenta que el contratista seleccionado ALMARCHIVOS S.A. presento la menor oferta, así las cosas la adición se hizo por valor de \$48.480.445 y 16 días de prórroga, con lo cual se logró la digitalización de las series que se describen a continuación:

SERIE	MLS CONTRATADOS	No. DE CAJAS PROCESADAS	No. DE EXPEDIENTES	MLS OBTENIDOS
<b>PROCESO DE COBRO COACTIVO DE CUOTAS PARTES</b>	71	302	1878	75,5
<b>PROCESO DE COBRO PERSUASIVO DE CUOTAS PARTES</b>	40	160	1044	40
<b>PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>	9	36	523	9
<b>TOTALES</b>	<b>120</b>	<b>498</b>	<b>3.445</b>	<b>125</b>

La segunda actividad estipulada en el proyecto de inversión fue la contratación de un Profesional en Ciencias de la Información, la Documentación, Bibliotecología y Archivística, para realizar el diagnóstico integral de archivos, la actualización del Programa de Gestión Documental y apoyar las labores de relacionadas con el ajuste de los documentos requeridos para la presentación de las TVD, de acuerdo con lo requerido por la evaluadora del Archivo General de la Nación – AGN, dicho contrato tuvo un valor de \$15.400.000 y un plazo de dos (2) meses y veintitrés (23) días.

FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA



FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA  
 Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

## ESQUEMA DE FINANCIACION

Objetivo General	Objetivos específicos	Actividad	VALOR PRESUPUESTADO 2023	VALOR CONTRATADO
Mejorar el uso y disponibilidad de la información para el Reconocimiento de Prestaciones Económicas a los usuarios de FONPRECON.	Mejorar la conformación de la memoria institución al contenida en papel	Organización, digitalización y cargue de las imágenes obtenidas en el aplicativo definido por la Entidad.	\$ 277.859.098	\$ 258.080.445
		Instrumentos archivísticos Actualizados (Programa de Gestión Documental y Plan Institucional de Archivos) y diagnóstico actualizado de la situación de la producción documental.	\$ 22.140.902	\$ 15.400.000
<b>TOTAL PROYECTO</b>			<b>\$ 300.000.000</b>	<b>\$ 273.480.445</b>

Logrando así en la ejecución de los contratos aprovechar el 91.16% del presupuesto asignado para el proyecto de inversión de la vigencia 2023. (\$300.000.000.00).

## LOGROS Y METAS

- ✓ Se logro la digitalización de 40 mls de los expedientes la serie del Proceso de Cobro Persuasivo y 75,5 mls del Proceso de Cobro Coactivo de Cuotas Partes, con lo cual se logra el 100% de lo contrato y estos sirven para la creación de los repositorios respectivos, que servirán a futuro, para la creación de los expedientes electrónicos.
- ✓ La digitalización de los expedientes permite disminuir la manipulación de los archivos físicos, lo cual contribuye a la conservación de la información y preservación de la memoria institucional contando con archivos en soporte digital, que pueden dar respaldo al Plan de continuidad de negocios, en caso de ocurrir una contingencia o siniestro.
- ✓ Cumplir con todos los criterios del Archivo General de la Nación garantizando la, disponibilidad, conservación y preservación. Estas características permiten cumplir ante las autoridades tanto judiciales como de control, de acuerdo con las cualidades necesarias para presentar la información como un soporte confiable a nivel probatorio.
- ✓ Tener una herramienta funcional que permita la ubicación de los archivos de manera rápida y ágil, cuando son solicitados para atender requerimientos de los usuarios internos o externos.
- ✓ Afianzar la gestión y la administración de la información que recibe y genera la entidad.

FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA



FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA  
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

- ✓ Con el Diagnostico Integral de Archivos, la entidad podrá reformular los planes y actividades, ya que de este documento se evidencian oportunidades de mejora y acciones correctivas, para la gestión documental y la organización de los archivos.

#### RESTRICCIONES Y LIMITACIONES

- El tiempo de ejecución del proyecto se redujo, debido a que se debían tener en cuenta muchas variables en el proceso de digitalización, de acuerdo con las características de cada una de las series y los requerimientos de cada una de las oficinas productoras.

#### CONTACTO DEL PROYECTO.

Piedad del  
Socorro Restrepo  
Jaramillo

Firmado digitalmente  
por Piedad del Socorro  
Restrepo Jaramillo  
Fecha: 2024.01.31  
16:13:58 -05'00'

PIEDAD RESTREPO JARAMILLO  
Coordinadora Grupo de Archivo y Correspondencia  
Cra. 10 N. 24-55 piso 2  
Tel 3415566 Ext. 2013 – 2044  
Correo. [prestrepo@fonprecon.gov.co](mailto:prestrepo@fonprecon.gov.co)